

2024年东方电气多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #7108

cec 超融合 文档梳理，环境问题与对方沟通，协调，处理，以及对方升级问题沟通

2024-09-05 13:41 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-02
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	7.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			