

2024年东方电气多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #7111

云主机重启接口开发，删除接口开发，安全组列表同步接口开发，调试

2024-09-05 13:49 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-05
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			