

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #7112

需求 #6952 (已关闭): 组织、用户、统一认证对接

延长云享工业互联网前端开发-接口对接

2024-09-05 14:18 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-28
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #7080: 延长云享工业互联网前端开发-接口对接 2024-09-03 2024-09-28			

历史记录

- #1 - 2024-09-05 14:18 - 盛治晶
- 复制于 前端开发任务 #7080: 延长云享工业互联网前端开发-列表 已添加
- #2 - 2024-09-05 14:18 - 盛治晶
- 状态 从 待处理 变更为 已完成