

阿里云功能开发（前端）

2024-09-05 21:37 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
前端 # 7173: 阿里公有云创建云主机失败，屏蔽新版配额校验，新增子网校验			已关闭
前端 # 7188: 运维中心工作负载屏蔽定时任务报错问题			已关闭

历史记录

#1 - 2025-04-02 18:39 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭