

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 需求 #7137

vmware计算拓扑有问题问题参考ft-cloud分支修改一下

2024-09-06 09:49 - 王洪雨

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	3.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-09 09:48 - 张定星

- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-09-09 09:48 - 张定星

- 状态 从 开发中 变更为 已完成