

2024年东方电气多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #7139

cec CeaCube对接

2024-09-06 10:45 - 邓华顺

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	39.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-06 10:00 - 邓华顺

- 状态从 待处理 变更为 已关闭