

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 后端开发任务 #7151

调试 因环境原因导致的数据上不来的情况

2024-09-06 13:15 - 张屹峰

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2024-09-05 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2024-09-05 |
| 指派给: | 张屹峰 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 5.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 5.00 小时 |
| 等级: | 简单 | 回归: | |
| 计划耗时: | 5.0 | CMP版本: | |
| 变更任务: | | | |

描述

历史记录

#1 - 2024-09-06 13:15 - 张屹峰

- 状态从 已完成 变更为 已关闭