

2024年东方电气多云管理平台售后项目 - 需求 #7161

华为虚拟化发起删除了，提示成功，最开始状态是：回收中，现在又是运行中了

2024-09-09 10:09 - 吴丽红

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-09
指派给:	白新朋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
1725847769667207.png			

历史记录

#1 - 2024-09-10 10:24 - 白新朋

- 计划完成日期 被设置为 2024-09-09
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100