

2024年东方电气多云管理平台售后项目 - 需求 #7162

深信服创建虚拟机发送指令成功，但未创建相应的虚拟机

2024-09-09 10:10 - 吴丽红

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李博	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-09-10 09:06 - 李博
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2024-09-18 09:24 - 李博
- 状态 从 开发中 变更为 已完成