

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 需求 #7167

华三的资源环境部署云图

2024-09-09 17:14 - 段俊岭

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-09
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	76.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-12 15:18 - 陈启明

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2024-09-12 15:18 - 陈启明

- % 完成从 0 变更为 100

#3 - 2024-10-29 17:52 - 陈启明

- 状态从 进行中 变更为 待验证

#4 - 2024-10-29 17:52 - 陈启明

- 状态从 待验证 变更为 已关闭