

## 2024年东方电气多云管理平台售后项目 - 需求 #7174

### cea cube 新云前端对接

2024-09-10 14:09 - 吴丽红

状态:	测试中	开始日期:	2024-09-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-24
指派给:	吴丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	90.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	

#### 描述

#### 子任务:

前端开发任务 # 7176: cea cube 新云纳管	已完成
前端开发任务 # 7199: cea cube 新云前端对接列表接口对接	已完成
前端开发任务 # 7220: 深信服云主机创建问题修复	已完成
前端开发任务 # 7235: 深信服云主机创建问题修复-2	已完成
前端开发任务 # 7283: 深信服云主机创建问题入参问题修改	已完成
前端开发任务 # 7311: 仓山云云主机创建	已完成
前端开发任务 # 7324: 仓山云云主机创建2	已完成
前端开发任务 # 7342: 仓山云云主机创建3	已完成
前端开发任务 # 7362: 仓山云云主机概览页面	已完成
前端开发任务 # 7383: 仓山云云主机概览页面-2	已完成
前端开发任务 # 7401: 仓山云反馈问题修复	已完成
前端开发任务 # 7703: 东方电气云主机新增IP、编辑回显更新	已完成

#### 历史记录

#1 - 2024-10-12 09:11 - 盛治晶

- 状态从 待处理 变更为 测试中

- 指派给从 盛治晶 变更为 吴丽红