

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 后端开发任务 #7180

整理初始化语句，打包卡片镜像

2024-09-10 17:34 - 何动豪

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-10
指派给:	何动豪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述

历史记录

#1 - 2024-09-10 17:35 - 何动豪

- 状态从 *开发中* 变更为 *已完成*

- % 完成从 0 变更为 100

#2 - 2024-09-10 17:35 - 何动豪

- 状态从 *已完成* 变更为 *已关闭*