

图灵小镇纳管紫光CloudOs7.0 问题排查

2024-09-12 11:06 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-11
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			