

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 后端开发任务 #7217

需求 # 7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

同步紫光云的规格字段

2024-09-12 16:52 - 黄胜兰

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-25
指派给:	曹进	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-09-19 10:11 - 曹进
- 主题 从 增加紫光云的服务上架组件 变更为 同步紫光云的规格字段
- #2 - 2024-09-23 13:35 - 曹进
- 计划完成日期 从 2024-09-20 变更为 2024-09-25
- #3 - 2024-09-24 15:36 - 曹进
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #4 - 2024-09-24 15:36 - 曹进
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- #5 - 2024-09-24 15:36 - 曹进
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 1.00 小时