

2024年东方电气多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #7220

需求 # 7174 (测试中): cea cube 新云前端对接

深信服云主机创建问题修复

2024-09-12 17:44 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-20
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制到 2024年东方电气多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #7235: 深信服云主机创建问题修复-2		已完成	2024-09-12 2024-09-20

历史记录

- #1 - 2024-09-12 17:45 - 盛治晶
 - 计划完成日期 被设置为 2024-09-20
 - 状态 从 待处理 变更为 已完成
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - 预期时间 被设置为 8.00 小时
- #2 - 2024-09-13 10:01 - 盛治晶
 - 复制到 前端开发任务 #7235: 深信服云主机创建问题修复-2 已添加