

## 2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 后端开发任务 #7226

需求 # 7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

### 华三私有云智算服务组件、模型广场、API三套组件

2024-09-12 18:16 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-13
指派给:	曹进	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

#### 历史记录

#1 - 2024-09-12 18:18 - 曹进

- 计划完成日期 从 2024-09-12 变更为 2024-09-13

#2 - 2024-09-13 18:38 - 曹进

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2024-09-13 18:38 - 曹进

- 状态 从 已完成 变更为 已关闭

#4 - 2024-09-13 18:38 - 曹进

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 1.00 小时