

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 事务 #7227

需求 # 7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

跟进客户环境部署、纳管、服务上架、流程验证等

2024-09-12 18:18 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-20
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	11.50 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5		
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-14 16:57 - 黄胜兰

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-09-14 17:04 - 黄胜兰

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭