

1.验证油田、管输两局点网络打通，完成两局点VMware、Fc纳管

2024-09-13 10:33 - 张丞

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张丞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	中等	变更任务:	
计划耗时:	8.0		
描述			