

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 需求 #7253

1.完成华为fc纳管 2.验证fc对接后功能，反馈异常 3.更新服务

2024-09-13 10:44 - 张丞

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张丞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			