

关机，删除，重启接口前后端对接，创建虚机页面逻辑接口梳理，页面所需接口数据问题与超融合沟通。

2024-09-13 14:07 - 杜张鹏

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-12
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			