

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 产品支撑 #7312

需求 # 7002 (已关闭): 华三体验环境调整需求

128环境配置cloudos5.0手动交付资源流程

2024-09-18 18:13 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-19
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-29 00:08 - 黄胜兰

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2025-05-12 18:49 - 黄胜兰

- 跟踪 从 产品支撑 变更为 事务

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#3 - 2025-05-12 18:49 - 黄胜兰

- 跟踪 从 事务 变更为 产品支撑