

2024年东方电气多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #7342

需求 # 7174 (测试中): cea cube 新云前端对接

仓山云云主机创建3

2024-09-20 14:27 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-27
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
相关的问题:			
复制于 2024年东方电气多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #7324: 仓山云云主机创建2		已完成	2024-09-18 2024-09-27
复制到 2024年东方电气多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #7362: 仓山云云主机概览页面		已完成	2024-09-18 2024-09-27

历史记录

- #1 - 2024-09-20 14:27 - 盛治晶
- 复制于 前端开发任务 #7324: 仓山云云主机创建2 已添加
- #2 - 2024-09-20 14:27 - 盛治晶
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- #3 - 2024-09-23 18:08 - 盛治晶
- 复制到 前端开发任务 #7362: 仓山云云主机概览页面 已添加