

## 2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 后端开发任务 #7363

需求 # 7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

### 勾选显示的组件将显示在服务商品墙上

2024-09-23 18:15 - 杨力

状态:	开发完成	开始日期:	2024-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-25
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

### 历史记录

#1 - 2024-09-24 09:18 - 雍龙江

- 状态从待处理变更为开发中

#2 - 2024-09-24 18:00 - 雍龙江

- 状态从开发中变更为待处理

#3 - 2024-09-25 09:19 - 雍龙江

- 状态从待处理变更为开发中

#4 - 2024-09-25 18:02 - 雍龙江

- % 完成从0变更为100

#5 - 2024-09-25 18:03 - 雍龙江

- 状态从开发中变更为开发完成

#6 - 2024-09-25 18:03 - 雍龙江

- 指派给从雍龙江变更为黄胜兰