

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #7369

需求 # 7055 (已完成): 华三cloudos7.0创建子网报错

前端算法替换

2024-09-24 09:57 - 白新朋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-25 14:02 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-09-25 14:02 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭