

长安汽车企业云盘POC - 需求 #7370

环境准备ip白名单开发

2024-09-24 10:36 - 刘山钰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-24
指派给:	刘山钰	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-24 10:37 - 刘山钰

- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2024-09-24 10:41 - 刘山钰

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭

#3 - 2024-09-24 10:41 - 刘山钰

- 状态 从 已关闭 变更为 开发中

#4 - 2024-09-25 10:25 - 刘山钰

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭

#5 - 2024-10-18 17:25 - 刘山钰

- 指派给 被设置为 刘山钰