

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 前端开发任务 #7384

需求 # 7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

商品广场一站式AI服务价格显示优化

2024-09-25 09:30 - 何长甫

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-09-25
指派给:	何长甫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-09-25 11:16 - 何长甫
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2024-09-25 17:48 - 何长甫
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-09-25 17:54 - 何长甫
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭