

产品项目交付分离方案讨论

2024-09-25 14:03 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	1.0	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-25 14:03 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-09-25 14:03 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭