

项目名称：封面 项目情况：1.确认ingress-nginx不提供tls，流量转发80端口，和旧环境保持一致
2.修改ingress-nginx为daemonset，保证高并发场景 3.redis集群数据级监控，完成20%

2024-09-27 12:16 - 张丞

状态:	已完成	开始日期:	2024-09-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张丞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			