

2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目 - 需求 #7463

搭建开发测试环境，配合进行版本更新和调整等工作

2024-09-29 11:44 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-09-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-25
指派给:	陈启明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	95.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-09-29 18:04 - 陈启明

- 状态从 待处理 变更为 进行中

#2 - 2024-10-08 16:39 - 邢毅彬

- 主题从 搭建测试环境，配合进行版本更新和调整等工作 变更为 搭建开发测试环境，配合进行版本更新和调整等工作

- 计划完成日期从 2024-10-11 变更为 2024-10-25

#3 - 2024-10-29 10:02 - 陈启明

- % 完成从 0 变更为 100

#4 - 2024-12-25 17:13 - 陈启明

- 状态从 进行中 变更为 待验证

#5 - 2024-12-25 17:13 - 陈启明

- 状态从 待验证 变更为 已关闭