

紫光云裸金属对接

2024-09-30 16:00 - 邓华顺

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-22
指派给:	邓华顺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	26.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
需求 # 7659: 裸金属对接			已关闭
前端开发任务 # 7660: 裸金属对接1			已关闭
需求 # 7721: 裸金属项目续费功能对接			已完成
需求 # 7722: 裸金属项目重启, 开启, 删除, 停止功能			已完成

历史记录

#1 - 2024-10-31 18:12 - 邓华顺

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭