

2024年南方航空混合云管理平台三期售后项目 - 需求 #7489

需求 #7399 (已关闭): cmp新增控制台，控制台包含概览，运维，消息等模块，一期先出静态页面

概览静态页面

2024-10-08 10:11 - 王洪雨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-08
指派给:	张定星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-10-10 17:57 - 张定星
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2024-10-10 17:58 - 张定星
- 状态 从 开发中 变更为 待测试
- #3 - 2024-10-21 10:11 - 张定星
- 状态 从 待测试 变更为 已关闭
- #4 - 2025-05-19 10:05 - 覃启新
- 状态 从 已关闭 变更为 已完成
- #5 - 2025-05-19 10:06 - 覃启新
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-08
- #6 - 2025-05-19 10:06 - 覃启新
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
- #7 - 2025-06-09 09:59 - 张定星
- 状态 从 已完成 变更为 已关闭