

2024年图灵小镇算力中心运营售前项目 - 设计任务 #7526

需求 # 7002 (待处理): 华三体验环境调整需求

7.0服务目录资源工单交付验证

2024-10-10 18:17 - 黄胜兰

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-12
指派给:	黄胜兰	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
等级:	简单	变更任务:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-22 10:38 - 黄胜兰

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-22 10:38 - 黄胜兰

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭