

对接华为manageOne安全组相关接口开发

2024-10-12 10:15 - 袁龙龙

状态:	已完成	开始日期:	2024-10-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-30
指派给:	袁龙龙	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	160.00 小时
目标版本:		耗时:	152.00 小时
等级:	中等	版本:	
变更任务:			
描述			
1.安全组的创建、删除			
2.安全组规则的创建、删除、查询、同步			

历史记录

- #1 - 2024-10-12 16:28 - 袁龙龙
- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- #2 - 2024-11-12 09:17 - 袁龙龙
- 状态 从 开发中 变更为 已完成
- #3 - 2025-05-19 10:12 - 覃启新
- 计划完成日期 被设置为 2024-11-30
- #4 - 2025-05-19 10:12 - 覃启新
- % 完成 从 0 变更为 100
- #5 - 2025-05-19 10:12 - 覃启新
- 预期时间 被设置为 160.00 小时