

2024年东方电气多云管理平台售后项目 - 需求 #7574

需求 # 7569 (已完成): 深信服云主机删除功能对接

前端对接删除功能

2024-10-12 13:30 - 王洪雨

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2024-10-12 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 王洪雨 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 3.00 小时    |
| 产品属性: | 否   | 变更任务:   |            |
| 等级:   | 中等  | 回归:     |            |
| 计划耗时: | 3.0 | CMP版本:  |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2024-10-12 13:30 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-12 13:30 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭