

2024年上海外服（集团）有限公司多云管理平台售前项目 - 后端开发任务 #7609

处理上海外服发起业务蓝图，虚拟机无法上网导致下载脚本失败问题

2024-10-14 19:38 - 李远君

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-14
指派给:	李远君	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-16 09:14 - 毛宇

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭