## 2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #7611

## 算网客户环境搭建部署测试

2024-10-15 10:32 - 李春义

状态: 开始日期: 已关闭 2024-10-12 优先级: 普通 计划完成日期: 指派给: % 完成: 100% 李春义 类别: 预期时间: 0.00 小时 耗时: 目标版本: 24.00 小时 等级: 简单 回归: 计划耗时: 0.5 CMP版本:

变更任务:

描述

湘江实验室客户环境部署方心傲飞大屏、卡片等服务并测试

## 历史记录

#1 - 2024-10-15 10:32 - 李春义

- 状态 从 待处理 变更为 开发中
- % 完成 从 0 变更为 80

#2 - 2024-10-17 16:30 - 李春义

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭
- % 完成 从 80 变更为 100

2025-05-06 1/1