

2023年上海SM单位云平台软件及安全建设售后项目（维保） - 需求 #7645

生产问题排查，白皮书整理

2024-10-17 17:39 - 邓华顺

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓华顺	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	21.00 小时
等级:	简单	版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2025-03-06 10:00 - 邓华顺

- 状态 从 待处理 变更为 已关闭