

2023年湘江实验室多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #7695

大屏中间数字人部分换成全国地图分布（复制一份大屏上改）

2024-10-21 14:54 - 黄胜兰

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2024-10-30 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 王洪雨 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 16.50 小时   |
| 等级:   | 简单  | 回归:     |            |
| 计划耗时: | 0.5 | CMP版本:  |            |
| 变更任务: |     |         |            |

描述

子任务:  
前端开发任务 # 7887: 大屏地图接口数据对接 已关闭

历史记录

#1 - 2024-10-24 17:11 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 50

#2 - 2024-10-30 10:41 - 王洪雨

- % 完成 从 50 变更为 60

#3 - 2024-10-30 10:41 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#4 - 2024-10-30 10:53 - 王洪雨

- % 完成 从 60 变更为 80

#5 - 2024-10-31 14:58 - 王洪雨

- % 完成 从 80 变更为 85

#6 - 2024-11-07 15:36 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭