

延长云享裸金属对接

2024-10-23 18:00 - 盛治晶

状态:	已完成	开始日期:	2024-10-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-01
指派给:	盛治晶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
前端开发任务 # 7740: 延长金属创建流程入参下拉接口对接			已完成
需求 # 7741: 裸金属项目重启, 开启, 删除, 停止等功能			已关闭
前端开发任务 # 7758: 裸金属创建-入参接口对接			已完成
需求 # 7759: 裸金属卸载和挂载弹窗及接口对接			已完成
前端开发任务 # 7767: 裸金属列表新建开发			已完成
需求 # 7779: 裸金属重建弹窗及接口对接			已关闭

历史记录

#1 - 2024-10-30 09:52 - 盛治晶

- 状态从 待处理 变更为 已完成