

2024年延长云享工业互联网基础平台多云管理售后项目 - 前端开发任务 #7740

需求 #7739 (已完成): 延长云享裸金属对接

延长金属创建流程入参下拉接口对接

2024-10-23 18:01 - 盛治晶

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已完成 | 开始日期:   | 2024-10-23 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2024-10-24 |
| 指派给:  | 盛治晶 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 6.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 6.00 小时    |
| 等级:   | 简单  | 回归:     |            |
| 计划耗时: | 0.5 | CMP版本:  |            |
| 变更任务: |     |         |            |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2024-10-23 18:03 - 盛治晶

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-24
- 状态 从 待处理 变更为 已完成
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 6.00 小时