

2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目 - 需求 #7764

易捷行云对接开发

2024-10-25 09:12 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-26
指派给:	邢毅彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	110.70 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 7745: 易捷行云采集问题处理			已完成
后端开发任务 # 7765: 对接易捷行云后端开发工作			已完成
后端开发任务 # 8445: 云主机接口修改以及部署调试			已完成
前端开发任务 # 7766: 对接易捷行云前端开发			已关闭

历史记录

#1 - 2024-10-25 09:13 - 邢毅彬

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-15

#2 - 2024-10-25 09:17 - 邢毅彬

- 跟踪从需求 变更为 后端开发任务

- 产品属性 已删除(否)

#3 - 2024-10-25 09:17 - 邢毅彬

- 跟踪从后端开发任务 变更为 需求

- 产品属性 被设置为 否

#4 - 2025-04-16 17:59 - 邢毅彬

- 状态从待处理 变更为 已完成

#5 - 2025-04-16 17:59 - 邢毅彬

- 状态从已完成 变更为 已关闭