

2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目 - 后端开发任务 #7765

需求 #7764 (已关闭): 易捷行云对接开发

对接易捷行云后端开发工作

2024-10-25 09:16 - 邢毅彬

状态:	已完成	开始日期:	2024-11-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-26
指派给:	杜张鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.70 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
1、计算（云主机）、存储（云盘、快照）、网络（经典网络、路由、安全组、EIP、弹性网卡）的生命周期管理操作；			
2、告警数据对接；			
3、性能报表、配置报表、告警报表			
4、概览			
子任务:			
后端开发任务 # 8445: 云主机接口修改以及部署调试			已完成

历史记录

- #1 - 2024-10-25 09:17 - 邢毅彬
- 跟踪 从 需求 变更为 后端开发任务
- 产品属性 已删除 (否)
- #2 - 2024-10-25 09:18 - 邢毅彬
- 计划完成日期 从 2024-11-15 变更为 2024-11-01
- #3 - 2024-11-07 18:25 - 白新朋
- 计划完成日期 从 2024-11-01 变更为 2024-11-30
- #4 - 2024-11-25 09:43 - 白新朋
- 指派给 从 白新朋 变更为 杜张鹏
- #5 - 2024-11-28 15:12 - 杜张鹏
- 状态 从 待处理 变更为 已完成