

2024年易捷行云开放原子多云管理平台售后项目 - 前端开发任务 #7766

需求 #7764 (已关闭): 易捷行云对接开发

对接易捷行云前端开发

2024-10-25 09:19 - 邢毅彬

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-01
指派给:	王洪雨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	100.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
变更任务:			

描述

配合后端进行前端页面开发，确保各项操作可执行，显示正确

- 1、计算（云主机）、存储（云盘、快照）、网络（经典网络、路由、安全组、EIP、弹性网卡）的生命周期管理操作；
- 2、告警数据对接；
- 3、性能报表、配置报表、告警报表
- 4、概览

历史记录

#1 - 2024-11-08 15:03 - 王洪雨

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2024-11-08 15:04 - 王洪雨

- 状态 从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2024-11-22 21:41 - 王洪雨

- % 完成 从 10 变更为 30

#4 - 2024-11-29 11:59 - 王洪雨

- % 完成 从 30 变更为 40

#5 - 2024-11-29 13:56 - 王洪雨

- % 完成 从 40 变更为 80

#6 - 2024-12-18 15:58 - 王洪雨

- % 完成 从 80 变更为 100

#7 - 2024-12-18 15:59 - 王洪雨

- 状态 从 开发中 变更为 已关闭