

项目名称：华西二院虚机迁移

项目情况：1.和h3对齐了迁移流程，并实际走了一遍。目前uis存在产品问题，需二线处理

2024-10-25 16:39 - 张丞

状态:	已完成	开始日期:	2024-10-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	张丞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			