

2024北邮CMP扩容一期售前项目 - 后端开发任务 #7786

需求 # 7731 (待处理): 业务系统关联资源并对外提供API

新环境组织、用户信息同步优化并测试

2024-10-28 15:11 - 崔厚建

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-28
指派给:	崔厚建	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-29 08:55 - 崔厚建

- 状态从 待处理 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100