

工控云遗留问题及优化项处理

2024-10-29 16:36 - 陈怡苑

状态:	已完成	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	覃启新	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	16.0	CMP版本:	

描述
1.多云监控磁盘/网络IO造成Cluster卡顿问题；
2.线路云workspace无API接口，多云管对接线路云CloudOS后披露；
3.目前暂无相应API接口多云管对接视频云存储管理平台，目前未确定与该平台对接的框架(代客)
4.华为云安全组未提供(需要运营和华为沟通提供)
5.多云管理平台声光告警功能，多云数据按该配置项(需要厂家了解能否实现)
6.大屏功能未实现
7.服务器申请单需要包含可以选择云硬盘申请(目前没有数据，类似华为操作逻辑)
8.华三云平台安全组未实现
9.多云管理平台系统功能测试验收

历史记录

#1 - 2024-10-29 16:40 - 陈怡苑

- 描述 已更新。

#2 - 2024-10-29 16:41 - 陈怡苑

- 描述 已更新。

#3 - 2024-10-29 16:42 - 陈怡苑

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#4 - 2024-11-15 14:31 - 陈怡苑

- % 完成 从 0 变更为 30

#5 - 2024-12-05 11:56 - 陈怡苑

- % 完成 从 30 变更为 60

#6 - 2024-12-05 11:57 - 陈怡苑

- 指派给 从 陈怡苑 变更为 覃启新

#7 - 2025-04-17 14:31 - 覃启新

- 状态 从 进行中 变更为 已完成