

指标管理开发

2024-10-30 17:17 - 苑宏益

状态:	待验证	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-29
指派给:	胡锐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	260.00 小时
产品属性:	是	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	0.5	CMP版本:	
描述			
1、指标管理体系设计			
2、指标管理体系开发			
子任务:			
需求 # 7814: 上游API管理			已关闭
后端开发任务 # 7815: sql指标API内部实现功能打通			已关闭
后端开发任务 # 7834: API基础信息配置			已关闭
前端开发任务 # 7836: API基础信息配置页面开发			已关闭
需求 # 7816: 指标梳理			已关闭
设计任务 # 7853: 军考指标梳理			已完成
设计任务 # 7865: 绩效考核指标梳理			已完成
设计任务 # 7993: 等级院评审指标			已关闭
设计任务 # 8155: 医院运营指标梳理			已关闭
设计任务 # 8201: DRG考核指标			已关闭
需求 # 7817: 标签整理			已关闭
设计任务 # 7861: 标签整理			已完成
需求 # 7818: 数据处理			已关闭
后端开发任务 # 7939: 军考指标数据仓库数据模型调整			已关闭
后端开发任务 # 7940: 军考指标数据处理脚本调整和新增			已关闭
需求 # 7819: 指标管理			已关闭
后端开发任务 # 7840: 根据指标查询sql解析出入参，录入到数据库			已关闭
前端开发任务 # 7842: 页面新增指标计算逻辑字段			已关闭
后端开发任务 # 7958: 通过sql创建指标流程打通			已关闭
后端开发任务 # 7971: 指标域多级树状结构功能开发			已关闭
前端开发任务 # 7972: 指标域多级树状结构页面开发			已关闭
后端开发任务 # 8024: 在指标管理上创建军考相关指标			已关闭
后端开发任务 # 8025: 配置军考指标			已关闭
后端开发任务 # 8058: 国考指标配置			已关闭
后端开发任务 # 8062: 录入国考指标域层级			已关闭
后端开发任务 # 8063: 录入军考指标			已关闭
后端开发任务 # 8239: dataroom大屏指标配置			已完成
后端开发任务 # 8240: 修复创建指标的sql执行问题			已关闭
需求 # 7820: 指标API管理			已关闭
后端开发任务 # 7844: 参数管理			已关闭
后端开发任务 # 7845: 接口管理			已关闭
后端开发任务 # 8156: 新增对外接口管理服务——指标域指标执行结果接口开发			已关闭

后端开发任务 # 8157: 新增对外接口管理服务——指标sql执行结果接口开发	已关闭
后端开发任务 # 7846: 主题域管理	已关闭
后端开发任务 # 7847: 指标查询	已关闭
后端开发任务 # 7959: 指标详情新建和查询	已关闭
后端开发任务 # 7973: 指标详情新建和查询接口测试	已关闭
后端开发任务 # 7987: 指标设置功能前后端联调	已关闭
前端开发任务 # 7848: 指标API管理页面开发	已关闭
需求 # 7821: 标签管理	已关闭
后端开发任务 # 7849: 标签管理	已关闭
前端开发任务 # 7850: 标签管理页面开发	已关闭
需求 # 7822: 血缘关系	已关闭
后端开发任务 # 7851: 血缘关系	已关闭
前端开发任务 # 7852: 血缘关系页面开发	已关闭
需求 # 7823: 业务处理—对外服务提供	已关闭
后端开发任务 # 7854: 前置处理	已关闭
后端开发任务 # 7855: 日志处理	已关闭
后端开发任务 # 7856: 对外接口处理逻辑	已关闭
后端开发任务 # 8117: 指标结果查询接口开发	已关闭
后端开发任务 # 8207: dataroom大屏指标配置	已关闭
后端开发任务 # 8263: 首页大屏指标接口开发	已关闭
后端开发任务 # 8264: 住院大屏指标数据集开发	已关闭
需求 # 7824: 业务处理—内部服务调用，封装	已关闭
后端开发任务 # 7857: 内部接口逻辑处理	已关闭
后端开发任务 # 8286: dataroom手术主题大屏数据接口配置	已关闭
需求 # 7825: 目标值管理（预警值）	已解决
后端开发任务 # 7829: 目标值设定	已关闭
后端开发任务 # 7830: 目标值状态	已关闭
后端开发任务 # 7831: 目标值列表	已关闭
后端开发任务 # 7832: 目标值导入	已关闭
后端开发任务 # 7833: 目标值导出	已关闭
后端开发任务 # 7835: 目标值获取	已关闭
后端开发任务 # 7837: 目标值更新	已关闭
后端开发任务 # 7838: 目标值接口	已关闭
后端开发任务 # 7839: 目标值数据处理	已关闭
前端开发任务 # 7859: 目标值设定	已关闭
前端开发任务 # 7860: 目标值列表	已关闭
前端开发任务 # 7862: 前端目标值状态	已关闭
前端开发任务 # 7863: 目标值导入	已关闭
前端开发任务 # 7864: 目标值导出	已关闭
前端开发任务 # 7866: 目标值数据处理	已关闭
前端开发任务 # 7867: 目标值接口	已关闭
前端开发任务 # 7868: 目标值更新	已关闭
需求 # 7826: 部分军考指标评价	已关闭
后端开发任务 # 7841: 部分军考指标展示	已关闭
后端开发任务 # 8089: dataroom 内网部署	已关闭
后端开发任务 # 8090: 潘康给的原型图（11-8演示）临时任务调整	已关闭
产品支撑 # 7960: 军考评价指标设计	已关闭
后端开发任务 # 7986: 部分军考指标配置	已关闭
需求 # 7843: dataease筛选，联动，图表相关组件学习	已关闭
前端开发任务 # 8059: 指标配置界面开发	已关闭

历史记录

#1 - 2024-10-30 21:04 - 魏显飞

- 状态从待处理变更为进行中

#2 - 2025-04-22 20:11 - 邢毅彬

- 状态从进行中变更为待验证

#3 - 2025-04-22 20:11 - 邢毅彬

- 状态从待验证变更为待处理

#4 - 2025-04-22 20:11 - 邢毅彬

- 状态从待处理变更为进行中

#5 - 2025-04-22 20:11 - 邢毅彬

- 状态从进行中变更为待验证

#6 - 2025-04-22 20:11 - 邢毅彬

- 状态从待验证变更为待处理

#7 - 2025-04-22 20:11 - 邢毅彬

- 状态从待处理变更为开发中

#8 - 2025-04-22 20:12 - 邢毅彬

- 状态从开发中变更为开发完成

#9 - 2025-04-22 20:12 - 邢毅彬

- 状态从开发完成变更为待测试

#10 - 2025-04-22 20:12 - 邢毅彬

- 状态从待测试变更为测试中

#11 - 2025-04-22 20:12 - 邢毅彬

- 状态从测试中变更为新建

#12 - 2025-04-22 20:12 - 邢毅彬

- 状态从新建变更为测试中

#13 - 2025-04-22 20:14 - 邢毅彬

- 状态从测试中变更为待验证