

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 后端开发任务 #7815

需求 # 7813 (待验证): 指标管理开发

需求 # 7814 (已关闭): 上游API管理

sql指标API内部实现功能打通

2024-10-30 17:27 - 胡锐

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-15
指派给:	刘浩	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	64.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 7834: API基础信息配置			已关闭
前端开发任务 # 7836: API基础信息配置页面开发			已关闭

历史记录

#1 - 2024-10-30 17:27 - 胡锐

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-30 17:27 - 胡锐

- 状态 从 待处理 变更为 已完成

#3 - 2024-10-30 17:30 - 胡锐

- % 完成 从 100 变更为 0

#4 - 2024-10-30 17:30 - 胡锐

- 状态 从 已完成 变更为 开发中

#5 - 2024-10-30 17:30 - 胡锐

- 状态 从 开发中 变更为 进行中

#6 - 2024-10-30 17:48 - 胡锐

- 优先级 从 普通 变更为 紧急

#7 - 2024-10-31 18:04 - 刘浩

- 计划耗时 从 0.5 变更为 16.0

#8 - 2024-10-31 18:10 - 刘浩

- 计划耗时 从 16.0 变更为 8.0

#9 - 2024-11-01 17:23 - 刘浩

- 主题 从 上游API管理 变更为 sql指标API内部实现功能打通

#10 - 2025-04-22 19:52 - 邢毅彬

- 状态 从 进行中 变更为 已完成

#11 - 2025-04-22 19:52 - 邢毅彬

- 状态从 已完成 变更为 已关闭