

2024 706北京计算机研究所（907等医院） - 需求 #7825

需求 # 7813 (待验证): 指标管理开发

目标值管理（预警值）

2024-10-30 17:38 - 胡锐

状态:	已解决	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	高飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
产品属性:	否	变更任务:	
等级:	中等	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
描述			
子任务:			
后端开发任务 # 7829: 目标值设定			已关闭
后端开发任务 # 7830: 目标值状态			已关闭
后端开发任务 # 7831: 目标值列表			已关闭
后端开发任务 # 7832: 目标值导入			已关闭
后端开发任务 # 7833: 目标值导出			已关闭
后端开发任务 # 7835: 目标值获取			已关闭
后端开发任务 # 7837: 目标值更新			已关闭
后端开发任务 # 7838: 目标值接口			已关闭
后端开发任务 # 7839: 目标值数据处理			已关闭
前端开发任务 # 7859: 目标值设定			已关闭
前端开发任务 # 7860: 目标值列表			已关闭
前端开发任务 # 7862: 前端目标值状态			已关闭
前端开发任务 # 7863: 目标值导入			已关闭
前端开发任务 # 7864: 目标值导出			已关闭
前端开发任务 # 7866: 目标值数据处理			已关闭
前端开发任务 # 7867: 目标值接口			已关闭
前端开发任务 # 7868: 目标值更新			已关闭

历史记录

#1 - 2024-10-30 17:49 - 胡锐

- 优先级 从 普通 变更为 紧急

#2 - 2024-10-30 18:31 - 高飞

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

- 等级 从 简单 变更为 中等

- 计划耗时 从 0.5 变更为 8.0

#3 - 2025-04-22 19:43 - 邢毅彬

- 状态 从 待处理 变更为 进行中

#4 - 2025-04-22 19:43 - 邢毅彬

- 状态 从 进行中 变更为 待验证

#5 - 2025-04-22 19:44 - 邢毅彬

- 状态 从 待验证 变更为 待处理

#6 - 2025-04-22 19:44 - 邢毅彬
- 状态从待处理 变更为 开发中

#7 - 2025-04-22 19:44 - 邢毅彬
- 状态从开发中 变更为 开发完成

#8 - 2025-04-22 19:44 - 邢毅彬
- 状态从开发完成 变更为 待测试

#9 - 2025-04-22 19:44 - 邢毅彬
- 状态从待测试 变更为 测试中

#10 - 2025-04-22 19:44 - 邢毅彬
- 状态从测试中 变更为 新建

#11 - 2025-04-22 19:45 - 邢毅彬
- 跟踪从需求 变更为 后端开发任务
- 状态从新建 变更为 已解决
- 产品属性 已删除(否)

#12 - 2025-04-22 19:45 - 邢毅彬
- 状态从已解决 变更为 已拒绝

#13 - 2025-04-22 19:45 - 邢毅彬
- 状态从已拒绝 变更为 已解决

#14 - 2025-04-22 19:48 - 邢毅彬
- 跟踪从后端开发任务 变更为 需求
- 产品属性 被设置为 否