

2024 706北京计算机研究所（907等医院）- 后端开发任务 #7829

需求 # 7813 (待验证): 指标管理开发

需求 # 7825 (已解决): 目标值管理 (预警值)

目标值设定

2024-10-30 18:19 - 高飞

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-06
指派给:	高飞	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
等级:	简单	回归:	
计划耗时:	8.0	CMP版本:	
变更任务:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-10-30 18:29 - 高飞

- 计划耗时从 0.5 变更为 8.0

#2 - 2024-10-31 17:54 - 高飞

- 状态从 待处理 变更为 开发中

#3 - 2024-10-31 17:54 - 高飞

- % 完成从 0 变更为 10

#4 - 2024-11-04 09:03 - 高飞

- % 完成从 10 变更为 30

#5 - 2024-11-08 09:19 - 高飞

- 状态从 开发中 变更为 不予处理

#6 - 2025-04-22 19:45 - 邢毅彬

- 状态从 不予处理 变更为 已完成

#7 - 2025-04-22 20:02 - 邢毅彬

- 状态从 已完成 变更为 已关闭